



證道大堂和影音設備更新工程最新消息 (2021-04-27)

整體狀況 - 良好 範圍 - 良好 進度 - 良好 預算 - 良好




Logos Baptist Church
@lbcmilliken · Religious Organization

摘要

經過三輪磋商，包括執事，牧師，行政/支援員工，理事和影音用者等持份者，該項工程已接近第一個計劃階段的末期。

技術團隊收集了裝修和視音的詳細需要，並提出了初步設計，解決方案和成本估算。當該項工程進入下一個實施/構建階段時，過渡執事會將會在 5 月尋求所有會眾的共識和支持，然後再尋找供應商和僱用承包商。

在 5 月將會有公開會議，供會眾了解該項工程以及教會大堂翻新和視聽系統的更新。並邀請所有人了解更多您可以如何參與，並為教會的更新祈禱。



更多資訊

教會網站 @ <https://www.logosbaptist.org/> 按鈕登入

(網頁密碼: 9053056467)

公開會議 日期 **May 6, 8pm** via Zoom Meeting ID: **999 2018 3467** Passcode: **133133**

